

**DODATOK č.1 K ZMLUVE O DIELO č. 01/DN/2021**  
podľa § 536 a následných Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v platnom znení

medzi týmito zmluvnými stranami

**Zmluvné strany:**

**1. Objednávateľ:**

Názov: **Obec Zboj**  
Adresa sídla: **067 68 Zboj 98**  
Štatutárny orgán: **Ladislav Ladomirjak, starosta obce**  
IČO: **00 323 811**  
DIČ: **2020794765**

(ďalej len „objednávateľ“)

**2. Zhotoviteľ:**

Názov: **AUTOLANC s.r.o.**  
Adresa sídla: **Mierová 5157/83, 06601 Humenné**  
Štatutárny orgán : **Juraj Lancoš, konateľ**  
IČO : **36 484 717**  
IČ DPH : **SK2021718336**  
Zapísaný: **Obchodný register Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro Vložka číslo: 14029/P**

(ďalej len „zhotoviteľ“)

**I. Predmet dodatku k zmluve**

1. Názov stavby: „Dom smútku Zboj“, miesto stavby: KNC 2396/8
2. Predmetom dodatku č.1 k Zmluve o dielo č. 01/DN/2021 je realizácia stavebných prác nad rámec vysúťaženeho rozpočtu a odpočet neoprávnených výdavkov zahrnutých v zazmluvnenom ponukovom rozpočte. Rozsah naviac prác je vyšpecifikovaný v rozpočte, ktorý tvorí prílohu č.1 ako neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku. Neoprávnený výdaj tvorí dvojité zdanenie SO 02 – Hlavný objekt - Vnútorná elektroinštalácia.
3. Zhotoviteľ vykoná dielo podľa bodu 1. v rozsahu podľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie (vypracoval Ing. Ján Smetanka v 11/2015) a rozpočtu naviac prác (prílohy č.1 tohto dodatku), v súlade s platnými technickými normami a právnymi predpismi platnými v SR a súvisiacimi s predmetom zmluvy.

**III. Cena diela**

1. Cena za zhotovenie diela je stanovená v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách a jeho vykonávacích vyhlášok dohodou ako pevná, nemenná a maximálna cena diela:

Zazmluvnená cena za zhotovenie diela celkom bez DPH	124 998,00 EUR
<u>Naviac práce</u>	<u>18 659,22 EUR</u>
Spolu	143 657,22 EUR
DPH20%	28 731,44 EUR
Neoprávnený výdaj dvojitého zdanenia DPH	- 1 707,75 EUR
<b>Cena za zhotovenie diela celkom vrátane DPH</b>	<b>170 680,91 EUR</b>

(slovom: jednotosedemdesiat tisíc šesťstoosemdesiat 91/100 eur s DPH)

2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je rozpočet navyše prác, ktorý je záväzný.

#### XIV. Závěrečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo nie sú týmto dodatkom č.1 dotknuté. Tento dodatok č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. 01/DN/2021 na zhotovenie stavby „Dom smútku Zboji“.
2. Tento dodatok je vypracovaný v troch vyhotoveniach, z ktorých zhotoviteľ prevezme 1 vyhotovenie a objednávateľ 2 vyhotovenia.


V Humennom dňa 1.8.2022

Za zhotoviteľa:

 **AUTOLANC**  
www.autolanc.sk

AUTOLANC s.r.o. Mierová 5157/83  
066 01 Humenné  
IČO: 36484717 DIČ: SK2021718336

Juraj Lancoš  
konateľ



V Zboji dňa 1.8.2022

Za objednávateľa:

  
.....  
Ladislav Ladomirjak  
starosta obce



Prílohy:

Príloha 1 – Rozpočet navyše prác

Príloha 2 – Dôvodová správa